
                              

  
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
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__________№ _____________
на ____________ от ________________

Индивидуальному предпринимателю
Головину Олегу Глебовичу

196240, Санкт-Петербург, шоссе
Пулковское, д.11, к.2, кв. 173

Решение
об одностороннем отказе Администрацией муниципального образования «Приморское

городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от исполнения
муниципального контракта № 15018-749 от 04.12.2018 года

По  результатам  запроса  котировок  на  право  заключения  муниципального  контракта  на
«Выполнение  работ  по  установке  малых  архитектурных  форм  (ограждение)  на  территории
поселения»   Вы  -  Индивидуальный  предприниматель  Головин  Олег  Глебович -  признаны
победителем.

04.12.2018  года,  на  основании  протокола  №  П1  от  «16»  ноября  2018  г.   между
администрацией  МО «Приморское  городское  поселение»   Выборгского  районам Ленинградской
области (далее  – Муниципальный заказчик)   и  Индивидуальным предпринимателем Головиным
Олегом  Глебовичем (далее  –  Подрядчик)  заключен  муниципальный  контракт  №  15018-749  от
04.12.2018  года  (далее  -  Контракт),  в  соответствии  с  условиями  которого  Подрядчик  обязался
выполнить  работы по  установке  малых  архитектурных  форм  (ограждение)  на  территории
поселения.

Срок выполнения работ: 20 (двадцать) дней с даты заключения Контракта, а именно до 24
декабря 2018г. включительно. 

Цена Контракта: 118 900,00 руб.
            Между Муниципальным заказчиком,  представителями технического  (строительного)
надзора  «Служба  заказчика»  и  Подрядчиком проводилась  переписка  по электронной почте,  где
предлагались все возможные меры для надлежащего исполнения Контракта, в том числе переносы
сроков  исполнения  в  связи  с  погодными условиями,  а  так  же  почтой  России было направлено
уведомление  и претензия.  После 25 января 2019 года Вы перестали выходить  на  связь:  письма
остаются без ответа и до настоящего времени Муниципальный контракт № 1052485от 02.10.2018 на
«Выполнение  работ  по  установке  малых  архитектурных  форм  (ограждение)  на  территории
поселения» не исполнен.

В  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  от  05.04.2013г.  44-ФЗ
Муниципальный  заказчик  вправе  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
Контракта  по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения договора. 

На основании пункта  10.4  муниципального контракта  № 15018-749 от 04.12.2018 года на
«Выполнение  работ по  установке  малых  архитектурных  форм  (ограждение)  на  территории
поселения» Заказчиком  принято  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в
соответствии  со  статьей  715  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  для  одностороннего
отказа от отдельных видов обязательств.  Пункт допускает возможность расторжения контракта в
связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.



Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  официальном  издании  -  ООО  "Газета
"Выборг" - редакция".

Настоящее  решение  вступает  в  законную  силу  через  10  дней  с  даты  надлежащего
уведомления. 

Приложение: на 11 л.

Исполняющий обязанности
главы  администрации                                                                                             Н.В. Столяров
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Индивидуальному предпринимателю 
Головину Олегу Глебовичу 

196240, Санкт-Петербург, шоссе 
Пулковское, д.11, к.2, кв. 173 

Решение 
об одностороннем отказе Администрацией муниципального образования «Приморское 

городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от исполнения 
муниципального контракта № 15018-749 от 04.12.2018 года 

По результатам запроса котировок на право заключения муниципального контракта на 
«Выполнение работ по установке малых архитектурных форм (ограждение) на территории поселения» Вы -
Индивидуальный предприниматель Головин Олег Глебович - признаны победителем. 

04.12.2018 года, на основании протокола № П1 от «16» ноября 2018 г. между администрацией МО 
«Приморское городское поселение» Выборгского районам Ленинградской области (далее - Муниципальный 
заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Головиным Олегом Глебовичем (далее - Подрядчик) 
заключен муниципальный контракт № 15018-749 от 04.12.2018 года (далее - Контракт), в соответствии с 
условиями которого Подрядчик обязался выполнить работы по установке малых архитектурных форм 
(ограждение) на территории поселения. 

Срок выполнения работ: 20 (двадцать) дней с даты заключения Контракта, а именно до 24 декабря 
2018г. включительно. 

Цена Контракта: 118 900,00 руб. 
Между Муниципальным заказчиком, представителями технического (строительного) надзора 

«Служба заказчика» и Подрядчиком проводилась переписка по электронной почте, где предлагались все 
возможные меры для надлежащего исполнения Контракта, в том числе переносы сроков исполнения в связи 
с погодными условиями, а так же почтой России было направлено уведомление и претензия. После 25 января 
2019 года Вы перестали выходить на связь: письма остаются без ответа и до настоящего времени 
Муниципальный контракт № 1052485от 02.10.2018 на «Выполнение работ по установке малых 
архитектурных форм (ограждение) на территории поселения» не исполнен. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. 44-ФЗ Муниципальный 
заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
договора. 

На основании пункта 10.4 муниципального контракта № 15018-749 от 04.12.2018 года на 
«Выполнение работ по установке малых архитектурных форм (ограждение) на территории поселения» 
Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со статьей 
715 Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от отдельных видов 
обязательств. Пункт допускает возможность расторжения контракта в связи с односторонним отказом 
стороны контракта от исполнения контракта. 

Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном издании - ООО "Газета "Выборг" -
редакция". 

Настоящее решение вступает в законную силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления. 

Приложение: на 11 л. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации Н.В. Столяров 
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на _ o r 

ИП Головину Олегу Глебовичу 

Тел. 8-911-102-03-99 
e-mail: oleg_wacting@mail.ru 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района 
Ленинградской области сообщает, что в соответствии с пунктом 3.2. Муниципального 
контракта № 15018-749 от 04.12.2018 «Выполнение работ по установке малых 
архитектурных форм (ограждение) на территории поселения (далее - Муниципальный 
контакт № 15018-749 от 04.12.2018) срок выполнения работ: 20 (двадцать) дней с даты 
заключения контракта - это не позднее 24 декабря 2018 г. В соответствии с пунктом 2 3 
Муниципального контракта № 15018-749 от 04.12.2018 оплата по Контракту 
осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о 
приемке. 

По состоянию на сегодняшний день - 24 декабря 2018 года Вашей организацией 
нарушен срок выполнения работ и не предоставлена исполнительная документация 
выполнение условий контракта по оплате выполненных работ не предоставляется 
возможным. 

Просим дать разъяснение в сложившейся ситуации. 

Исп. Безверхая Д.Н. 
Тел. 75-260 

mailto:oleg_wacting@mail.ru




Администрация 
муниципального образования 

«Приморское городское 
поселение» 

Выборгского района 

ИП Головину Олегу Глебовичу 

e-mail: oleg_wacting@mail.ru 
Тел. 8-911-102-03-99 

Ленинграде ой области 

188910 Ленинградская область 
Выборгский район, 

г. Приморск, ул. Школьная, 10 
тел/факс 8 (81378) 75 101 

На Ваше исх № 28 от 26.12.18 г. администрация МО «Приморское городское 
поселение» Выборгс кого района Ленинградской области сообщает: 

1. Работы о которых идет речь в вашем письме, не начаты. 

2. Исполнительная документация (в соответствии с вашими обязательствами) 
27.12.2018г. в 14.00 по МСК. не предоставлена. 

3. Повторно разъясняем, что в соответствии с пунктом 2.3. Муниципального 
контракта № 1501 8-749 от 04.12.2018 оплата по Контракту осуществляется в течение 30 
(тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 

4. Так же напоминаем, что все скрытые работы должны выполняться в 
соответствии с п.4.2.4. Муниципального контракта № 15018-749 от 04.12.2018г. 

Учитывая длительные, праздничные выходные дни, произвести приёмку и 
освидетельствование скрытых работ сотруднику тех. надзора не представляется 
возможным. Потом> предлагаем вам выполнение работ по установке малых 
архитектурных форм (ограждений) в неблагоприятных условиях - минусовых 
температурах и обильных осадках не выполнять. Перенести срок выполнения работ на 
апрель-май 2019 i 

на о т 

Зам. главы администрации: С.В. Слобожанюк 

Исп. Безверхая Д.Н 

Тел. 75-260 

mailto:oleg_wacting@mail.ru
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Выборгского района 
Ленинградской области 

ИП Головину Олегу Глебовичу 

Тел. 8-911-102-03-99 
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188910 Ленинградская область 
Выборгский район, 

г. Приморск, ул. Школьная, 10 
тел/факс 8 (81378) 75-101 

Jwnail: prijnorskadm a mai t гu iiaiLri ш № 
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На Ваше исх.№ 29 от 28.12.18 г. администрация МО «Приморское городское 

поселение» Выборгского района Ленинградской области сообщает: 

По состоянию на сегодняшний день - 17 января 2019 г. Вашей организацией работы по 

установке ограждений, в соответствии с Муниципальным контрактом № 15018-749 от 

04.12.2018г, не выполнены, исполнительная документация не предоставлена. 

Просим дать разъяснения в сложившейся ситуации. 

Приложение: письмо ОКС МБУ «Служба заказчика» на 1л. 

И.О. главы администрации Н.В. Столяров 

Исп. Безверхая Д.Н 

Тел. 75-260 

mailto:olegjwacting@mail.ru


Муниципальное бюджетное учреждение 
шуми «к паль но го образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 
«СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» 

(МВУ «Служба заказчика» ) 

188800 Ленинградская область, E-mail: 
г.Выборг, ул. Выборгская, 30 Факс; 2-55-85 

ИНН 4704029885 КПП 470401001 Теп.: 2-49-93 

Ш М от « . Ж » 0 4 2019 г. 

Наисх.Ха от« » 2019 г. 

И. о. главы администрации 
МО «Приморское ГП» 

Столярову Н. В. 

Уважаемый Николай Валентинович! 

Довожу до Вашего сведения, что на основании письма №>28 от 26,12,2018 г от 
подрядной организации (МП Головин), было проведено обследование и по результату 
выездной комиссии от 14,01.2019 г. установлено следующее. Работы по установке ограждений 
по договору №15018-749 не выполнены, исполнительная дозкументадая не предоставлена. 

Директор Самойленко Д. Б, 

Исп.: Вазонов Л. А. 
Тел. 54-723 
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188910 Ленинградская область 
Выборгский район, 

г. Приморск, ул. Школьная, 10 
тел/факс 8 (81378) 75-101 

E-mail: primorskadmia mait.ru 

на от 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района 
Ленинградской области сообщает, что по состоянию на сегодняшний день - 13 марта 
2019 г. Вашей организацией работы по установке ограждений, в соответствии с 
муниципальным контрактом № 15018-749 от 04.12.2018 г. не выполнены. 

Просим выполнить работы по установке малых архитектурных форм (ограждений) 
в срок до 15 апреля 2019 г. В ином случае, МК № 15018-749 от 04.12.2018 г. будет 
расторгнут в одностороннем порядке, что повлечет за собой внесение Вашей 
организации в Реестр недобросовестных поставщиков. 

На основании п. 7.7. муниципального контракта № 15018-749 от 04.12.2018 г. 
Администрацией МО «Приморское городское поселение» Выборгского района 
Ленинградской вам будет выставлена претензия о ненадлежащем исполнении своих 
обязательств по муниципальному контракту № 15018-749 от 04.12.2018 г. 

И.О. главы администрации Н.В. Столяров 

Исп. Безверхая Д.Н. 

Тел. (8 813 78) 75-260 

mailto:oleg_wacting@mail.ru
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